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1. INTRODUGAO

"

A execugao do presente Projeto ficou a cargo
da Companhia Brasileira de Geofisica - CBG, com a designacao
de Empreiteira, conforme contrato n® 158/DA/72, assinado em
30 (trinta) de agosto de 1972 (um mil novecentos e setenta e
dois). O referido contrato tem por objetivo a realizacao de
levantamentos aerocintilométricos (com energia discrimina
da), e aercmagnetométrico (medicfo do campo total), na &drea
denominada Projeto Sefra-dajMESa, com uma extensdo aproxima
da de 49.700km (quarenta e nove mil e setecentos quilOmetros
lineares), no Estado de Goias.

O poligono que define a area do Projeto  tem
como vértices as seguintes coordenadas geogréficas; em lati
tude sul e longitude oeste, respectivamente: A , (12°00' -

' qeo /¥’
48°00'); B (13°00' - 48°%00'); ¢ (13°00' - #7206 ); D (14°00'-

45928+); B (14%0' - 49%o0'); F (12%0' - 49%0").

Ye'id!

- As cidades de Peixe, Porangatu e Cavalcante -

foram escolhidas para servir como sede das operagOes, na exe
cugao de 280 (duzentos e oitenta) linhas de produgdo, 18 (de
zoito) linhas transversais de controle e 7 (sete) linhas de
contorno sobre o perimetro da area. Foram gastos quatrocen
tos e noventa horas e trinta minutos de voo durante 165 dias,
contadas apds a suspensaoc dos voos, sendo realizados 154

voos, dos quais 126 foram produtivos.
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2.1. Bases de Operagoes

A Empreiteira escolheu tres cidades para ser

vir como base de operacao.

A cidade de Peixe, situada a margem esquerda
do rio Tocantins, contida na area do projeto, dispondo de um

Y . . ol .
campo de pouso e uma agencia de correios e telegrafos, foi

escolhida como primeira base de operagac, para atender o le
vantamento aereogeofisico da regido limitada ﬁelos meridia
nos 48000' e 49000' e os paralelos 12°00" é'13000'.

A equipe chegou a essa sede de operagao no
dia 18/03/73, e somente no dia 04/04/73 foi realizado o pri
meiro voo produtivo, permanecendo nessa sede ate = o dia
25/05/73.

A segunda sede de operagao, Porangatu, situa
da & margem da Belém-Brasilia, BR-153, dispondo de um campo
de pouso e uma agéncia de correios e telégrafos, foi escolhi
da para atender o levantamento da parte SW da area limitada

pelos meridianos 48°00' e 49°00 e os paralelos 13°00 e
14°00° .

Cavalcante, terceira sede de operagao, situa
da a margem esquerda 4o Rio das Almas, dispondo de um campo
de pouso e uma agencia de correios e telegrafos, foi escolhi
da para atender o levantamento aereogeofisico restante da

area do Projeto Serra da Mesa.

.

Em relacgdo as duas primeiras sedes de  opera

¢Oes, 0s servigos de comunicagao com a Agencia da CPRM foram

bastante dificies. ZEntretanto, a terceira sede de operacio

foi auxiliada com os servigos de radio do Projeto  Cavalcan

2
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te, situado em Teresina, municipio de Cavalcante.

2.2. Equipe de Operacao

A equipe de operagdo, constituida, na fase de

levantamento foi:

— Michell Martin - Chefe da Missao - CBG
~ dJacques Marrie - Operador - CBG
- Jean Claude Radenack - Navegador - CBG

~— BEdison B. Moreira - Analista - CBG

— Tuigs C. Paes - Comandante da Aeronave - SERVENCIN

Lﬁ%@%ﬂ&th Pereira - Comandante da Aeronave — SERVENCIN
_ Paulo Fetter - Comandante da Aeronave — SERVENCIN

~ Nelson Silveira Lima - Comandante da Aeronave - SERVENCIN

- Cicero da Costa Vaz - Comandante da Aeronave — SERVENCIN

—~ Vicente C. Junior - Mecanico - SERVENCIN

- Virgilio Indalécio de Oliveira - Mecf&nico - SERVENCIN

~ Raimundo de Souza Albuguerque - MecAnico — SERVENCIN

— Ronaldo Pitan - Mecanico - SERVENCIN

- Jogé Vieira da Silva - Fotdgrafo - VASP
—~ Toshio Yoshiga - Fotdgrafo - VASP

~ Audenil Pﬁssianoto - Motorista - VASP

- Fabio Corsione - Motorista - VASP

~ Walter Ohofugi - Fiscal pela CIRM

- Wilson Ribeiro - Fiscal pela CPRM

2.3. Equipamentos

Os equipamentos utilizados para aquisigao de

3
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dados foram:

Gamma Ray Spectrometer - modelo DGRS 1002,

¢/6 canais (TC, K, U, TH, altimetria e

temperatura), Exploranium Corp. - Geome

trics, Canadad.

Alrbone Proton Magnetometer - modelo
G—803 -~ Geometric, Canada.

Expander - modelo G-704, Geometrics, Cana
da.
Data Acquisition System, modelo G-704, Geo

metric, Canads.

Radar Bonzer e

- ?.h

Camera Multi-Date de 35mm.

‘'Portable Proton Magnetometer, modelo

G-806, Geometrics, Canada.

Registrador Rustrack

Aerocomander — PP-SEA (SERVENCIN)

-

Acessdrios.

2.4. Programacgido

Foram confeccionados guatro fotomosaicos, se

mi-controlados a partir de fotografias aéreas, na escala

aproximada de 1:60.000, tiradas pela USAF no periodo de 1964

a 1965 e mapas de bordo, a partir da ampliag¢d@o dessas foto

grafias, com uma escala aproximada de 1:30.000.

{5

Sobre esses fotomosaicos e mapas de bordo fo

-

1 -
-
i - —
‘I". - -
- -

4

gt NE 7530,020.0343

B LT

sl gl - ey W

J T T

e e dd et o o am———

L]
v LSt
PR oW Bl s L Bl . b aa AL



= v N S

]
ik

-* ‘:f:"‘ L]

- .1,“!-

CPRM

ram programadas 280 (duzentos e oitenta) linhas, ditas de

produgao, no rumo verdadeiro 450NW ou 45OSE, afastadas entre

81 de 1.000m (um mil metros), e mumeradas na ordem crescente
de SW para NE. iFQram.também.pIOgramadas 18 (dezoito) linhas

transversais as primeiras, designadas como linhas de contro

~a=r-

le, espagadas entre si de 20.000m (vinte mil metros) no rumo

. O © 0 .
verdadeiro 45 SW ou 45 NE, numeradas nza ordem crescente de

NW a SE, e simbolizadas como T-500 a T-518. Além das linhas

acima mencionadas, foram programadas 7 (sete) ocutras, de con

torno sobre o perimetro da drea do projeto e designadas como |
T-600 a T-607. {vide anexo n? 1).

-

Entretanto, algumas dessas linhas nfo foram su
ficientes para atender ao levantamento, uma vez que zonas de
thografia acidentada nao permitiram.a.navegagﬁo 52” aerona i
ve, com-a altura de v0oo prevista; assim sendo, foram adicio
nadas a programacio algumas linhas de vdo com uma direcdo
aproximadamente paralela as escarpés e, quando necessario,

afastadas aproximadamente de 1.000m (um mil metros). A nume :

L b

ragao e localizagao dessas linhas ser8o informadas no  item
de altimetria.

2.5. Sistema de Navegacdo ' !

O sistema de navegagao adotado durante todo o

levantamento foi o visual, sendo auxiliado com um plano de

el 1 - W g

voo confeccionado sobre um fotomosaico de bordo, contendo as

linhas a serem executadas em cada voo.

Os fotomosaicos de bordo consistiam de faixas

T Tl g e ep— - T - el

L ]

contendo 10 (dez) linhas de produgio, na escala aproximada

de 1:30.000, mumeradas e afastadas entre si de 1.000m (um

X
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mil metros).’

A camera fotografica, no levantamento da drea
de Peixe, estava sincronizada com o0s registros analdgicos es

~ pectrométricos e magnéticos de 20 em 20 segundos, sendo tira

da uma foto para cada marca fiducial. Entretanto, no restan

r ' + . - Lt . : .
te da area do projeto, a sincronizacao tinha um intervalo de

tempo de 10 em 10 segundos, sendo tiradas cinco fotos para
cada marca fiducial. O uso desta sincronizagao possibilita
melhores detalhes no filme, mas com superposigéo as fotos ad

jacentes.

As linhas que apresentaram furos de navegacao

foram repetidas.

3. ESPECIFICAGODES DO CONTRATO

3.1. Espectrometria

3.1.1. Meteorologia

Em virtude de chuvas torrenciais na drea  do
Projeto, os voos foram suspensos no periodo de 23/11/72 a
15/03/73.

| Segue abaixo uma relacdo dos dias que impossi

bilitaram a realizagao de vOos produtivos, motivados por chu

vas, conforme preve a clausula 4.20 do Contrato no
153/DA/T72:

MES - DIAS
Maxrco/73 28, 29, 30 e 31
Abril/73 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29 e 30
Maio/73 1, 6, 14, 15 e 17.

6
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3.1.2. Altimetria

A area do Projeto Serra da Mesa apresenta al

gumas zonas bastante acidentadas, com escarpas abruptas e

com grandes desniveis, dificultando, dessa maneira, a navega

¢80 da aeronave dentro da altimetria especificada no contra

to, as vezes mesmo, tornando impossivel manter—se uma altura

de v0o sensivel ao espectrometro de raios gama.

Entretanto, nessas zonas acidentadas - quadri

cula de Peixe e Cavalcante - foram executadas linhas de v0o,
contornando os paredoes e, quando necessario, linhas adjacen

tes com um afastamento aproximado de 1.000m (um mil metros),

numa diregao paralela as escarpas. Esse procedimento sd foi
atendido, quando houve continuidade de extens@o dos escarpea
mentos e condigodes de seguranga da aeronave, ficando um tre
cho sobre uma estrutura metassedimentar, situada na | parté'

SE da quadricula de Peixe, fora da especificaco altimétri

ca, devido as condigOes de seguranca e alguns trechos de 13

nhas, por nao apresentarem continuidade de morfologia, capaz
de ser vidvel uma linha adicional, para correcao da altura
de voo. |

A simbologia usada para estas linhas de cor
recao foram: I-300 é.IPSOB, I-401 a 1415, situadas na qua
dricula de Peixe e I-416 a I-432, situadas na guadricula de

Cavalcante. (vide anexos n%s 2 e 3, linhas pretas bem desta

cadaé).

ki

l\h'.‘

3.1.3. Resolugao

Antes de ser realizado o primeiro voo produti

[
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vo, foram determinadas as resolugOes dos cristais direito e
esquerdo, de ambos os espectros e efeitos do urénio e do 10
rio, obtendo-se valores inferiores a 12%, com uma constante
de integrac8o de dois segundos (2"), conforme preveem as

clausulas 2.9. e 2.12., (vide anexos n%s 4 A, B, C, D e E).

3.1.4. Testes

No inicio e fim de cada jornada diéria,_foram
realizados testes de solo com padroes fadioativos, e testes
a 2.500' (dois mil e quinhentos pes), e, no inicio e fim de
cada vdo, testes a 400' (quatrocentos pés). Além desses tes
tes, foram selecionadas duas linhas (uma na quadricula  de
Peixe e a outra na de Cavalcante), e realizados, em cada uma
dessas linhas, testes de atenuagdo, variando de 50m (cinguen
ta metros) na altura de voo.

Os padroes utilizados foram: monazita e pech
blenda com 99% de pureza para cada padrdo. Segue abaixo, ta
bela contendo os coeficientes de influéncia na janela do ura
nio, devido ao tdério (alfa), e na janela do potassio, devido

a0 tdrio (beta) e uranio (gama):

ALFA . BETA
Maximo 0.37 | 0.64
Medio 0.24 0.46
Minimﬂ 0.16 6?35

Esses coeficientes sao o resultado de  leitu

rag feitas em 36 (trinta e seis) jornadas, nao tendo sido

8
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possivel a realizacdo nas demais.

As contribuigdes cosmica e da aeronave, a par
tir do dia 04/04 ate o dia 21/07/73, mantiveram-se mais ou

menos proximas de seus valores.

20/08/73, até o dia 28/08/73, as

Entretanto, a partir do dia

contribuicles césmica e da

aeronave apresentaram uma média bastante elevada, em relacso

a0 primeiro periodo, por motivos

desconhecidos pela  Emprei

teira. Uma possibilidade para tal ocorréncia seria a poeira

radiocativa, proveniente da experiéncia nuclear, realizada na

quela época, pela Franga, quando

os Orgdos de imprensa anun

clavam a passagem dessa poeira na area de levantamento, coin

cidindo com o inicio do referido

duas tabelas contendo os valores

periodo. Seguem ' abaixo,

maximos médios e " minimos

das contribuigbes cdsmicas nas referidas épocas:

1¢ Periodo, de 04/04/73 a 21/07/73

Miximo 312 cps 13,0 cps 1,0 cps 4,5 Cps

I
o

1
R g F TR L 0 T rw sl iyt p [

Méedio 188 cps 9,5 cps 5,5 cps | 2,7 cps |
Minimo 152 ¢ps 5,5 cps | 3,0cps | 2,0 cps
20 Perfodo, de 10/08/73 a 28/08/73 -~ .

l CANATS

Maximo 4188 cps 17,5 CPS

13,0 cps

S
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Como critério para a realizacido do teste a

400" (gquatrocentos pés), e teste de atenuacao, foi utilizada.

uma linha de facil localizagdo, com uma topografia . plana,

contendo anomalias radiocativas.
3.1.5. Escala de Sensibilidade

As escalas de sensibilidade utilizadas no le
vantamento espectrométrico foram bastante variadas, conforme

0 quadro abaixo:

. -
BASE CONTAGEM CANAL CANAL CANAL
DE TOTAL K U Th
OP B

ERAGAO (eps) | . (cps) (cps) (cps)

Peixe 1.600 - | 100 100 100

Porangatu 3.200 100 ou 200 100 ou 200

Nos testes de solos, para todo O levantamen

to, foram usadas as seguintes escalas de sensibilidade:

CONTAGEM TOTATL 12.800 cps para os padrds radiocativos

|}

e 800 cps para o "background" no solo,

CANAL, DE POTASSIO 400 cps para os padrﬁes radicativos e

100 cps para o "background" no solo.

CANAL DE URANIO 400 cps paré o padraoc uranio, 200 cps

I}

para o padrao tdorio e 100 ¢ps para O

"background" no solo.

400 cps para o padraoc torio e 100 cps

F o

CANAL DE TORIOQ

(|

para 0 padrao uranio e "background" no
solo,

10
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3.2, Magnetometria

| T

3.2.1. Estaczo Terrestre

Foi usada uma estagao terrestre de medicdo

das variacoes diurnas do campo magnético, mum ponto conside

' rado para cada base de operacao.

Os equipamentos que constituiram = estacao

terrestre foram: Portable Proton Magnetometer, modelo G-806,

Geometric, Canada, e um Registrador Rustrack. Esse registra
dor, por diversas vezes apresentou problemas na agulha de re
gistro, sendo substituido por um observador. As leituras fo
ram feitas no intervélo de fTempo de 1' em 1' (um minuto e

um minuto), durante os periodos de vOos sem 0 Registrador Rus

track.

".'.

As variag¢Oes diurnas maiores, em valor absolu

to do que i_lolgama, no intervalo de tempo de 6' (seis minu

tos), tendo como gradiente uma reta, cujos extremos eram o

inicio e fim do tempo, necessdrio ao levantamento de uma 1i

nha entre duas transversais, ndo foram observadas nos  per

fis de registro do campo magnético.

3.2.2. Ruido

Os registro analdgicos  aereomagnetométricos

. . . r .
apresentaram, com muita frequencia, ruidos com amplitudes
inferiores a dois gama e, vez por outra, em casos 1so0lados,
superiores a dois gama. Quando frequentes, foram repetidos

. r il .
08 perfis analogicos,

A principio, a relagfo sinal/ruido aumentava

quando a direcao de vbo era NW. Posteriormente, foi wverifi

11
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cado gue esta relagao aumentava na diregio de vdo SE, e, ul
timamente, nas direcOes E e W.

A principal causa desses ruldos, segundo o
chefe da equipe, era a defasagem do tempo de polarizacao do
sensor, com 0 reldgio de um décimo dé segundo (0,1"), 1sto
€, 0 tempo de polarizagio do sensor era de um segundo e  um
décimo de segundo (1,1"), enquanto que o reldgio marcava o
periodo de tempo de um segundo (1").

Outros fenOmenos causadores de ruidos foram
defasagem na amperagem dos alternadores direito e esquerdo
da aefonave, mau contato num dos cabos que liga ao sensor, o
campo magnético criado pela sirene de adverténcia da aerona

ve ao tirar v0os rasantes nas zonas acidentadas etc.
3.2.3. Escala de Sensibilidade

A escala de sensibilidade utilizada durante

todo o levantamento foi de 500 géﬁa.

4. PRODUCAO

Foram gastas aproximadaménte quatrocentos e
noventa (490) horas e trinta (30) minutos de vﬁo, tendo a ae
ronave ﬁma velocidade media de 235km/h (duzentos e trinta e
cinco quilometros por hora), resultando em.um.tofal de
115.267,00kn voados, sendo realizado 47.977,00km e aprovados
46.987,00km. Segue abaixo um quadro das producdes mensais

realizadas e aprovadas para o inicio e fim de cada més:

r
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MBS PRODUGXO REALIZADA | PRODUGKQ APROVADA | DIFERENCA
(km) (km) (km)

abril 4.807,50 4.196,00 +611,50
maio I 10.216,50 9.837,00 ; +379,50
junho | 5.785,00 5.700,00 + 85,00
julhoc | 14.554,00 14.654,00 ~-100,00
agosto 14,00

12.614,00 ! 12.600,00

46.987,00

TOTAL l 47.977,00

Obs.: A produgao realizada corresponde a soma das produgoes

dog boletins didrios de voos.,

A diferenca de 990,00km lineares consta de

trés parcelas:

a. 184,00km realizados no voo n? 33 de

10/05/73, correspondendo a (oito) 8 linhas com uma  direcao

de v0o norte-sul, realizadas na parte SE da quadricula de

Peixe, para corregao de linhas normais de voo, gque apresenta

- .ram os perfis altimétricos fora da especificacio;

b. 80,00km realizados no dia 22/05/73, vo0o
n? 49, correspondente a repeticao das linhas I-130 a I~-133,

ambas entre a T-504 e T-506, computadas 7 em vOoOs anterio

res;

¢c. 726,00km que foram voados nas direcgoes

-normais, mas que ficaram fora da altura de v0o prevista, mo

L

. o . ed ’
tivado pexas condigoes de seguranca da aeronave, na guadricu

la de Peixe.

Dos v0os nos 152, 153 e 154, dos dias 27 e

- 28/08/73, nao consta a produgao realizada, sendo executados

para correcao de altura de voo, parte na quadricula de Peixe
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e parte na quadricula de Cavalcante (vide anexos ns 5 e 6).

5. MOVIMENTACAO DE PESSOAL

5.1. Da CBG

O pessoal que constituiu a equipe na fase de

levantamento era vinculado a Companhia Brasileira de Geofisi

ca, Viagao Aérea S3ao Paulo -~ VASP e Taxis Aéreos . SERVENCIN.

b !

Estas duas ultimas companhias estavam subordinadas 2 primei
ra, encarregada da execugao dos levantamentos  aereogeofisi

COS..

O sistema utilizado pela VASP e SERVENCIN ‘pa

ra com 0 seu pessoal foi o rodizio com periodos variados. No

caso da Companhia Brasileira de Geofisica, o pessoal permane

ceu fixo durante todo o levantamento, tendo o chefe da equi
pe, no entanto, ﬁor tres vezes, que se ausentar da sede de
operagOes para sanar problemas relacionados com o projeto.
Além do pessoal que constituia a equipe na
fase_de levantamento aereogeofisico, estiveram na base dé
operacao pela'CBG o gedlogo Ubiratan Parreiras, no periodo
de 04/05/73 a 07/05/73, o engenheiro eletrdnico Jean Claude,
no periodo de 15/06/73 a 22/06/73, e o Sr. Cristiniano Ecor
cherville, que chegou no dia 20/07/73 e retornou no me SMmo

dia da sede de operacao.

5.2. Da CNEN

Foram inspecionar o andamento dos trabalhos

os gedlogos Lister de Araujo, J.S. Durval e Sebastifo Dias

do Carmo, no periodo de 04/05/73 a 07/05/73.

14
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No v0o n® 24, esteve 2 bordo da aeronave O
geologo J.S. Durval, e no voo n? 25, o gedlogo Lister de
Araujo. Ambos os técnicos tiveram, na oportunidade, uma Vi

sa0 mais precisa das condigOes topograficas de uma das zonas

acidentadas da drea do projeto, sendo, posteriormente, reali

zadas oito linhas adicionais na direcao N-S, na parte egte

da aludida zona, para correcdo de altura de v6o.

0 gedlogo Sebastifio Dias do Carmo esteve ain
da, por trés periodos diferentes, acompanhando ¢ andamento
dos trabalhos.

No dia110/07/73, esfeve'de passagem pela sede

de operacOes em Cavalcante, o Chefe do Distrito de  Goiania

da CNEN - Dr. Gabriel Corréa Leite - em companhia do geolo

go Sebastiao Dias do Carmo. .
5.3. Do DNPM

- No periodo de 07/07/73 a 12/07/73, o geofisi
c0 Frederic Halles é os gedlogos Joao Lourencgo dos Santos F1
lho e Sergio Augusto Vielra Bueno estiveram acompanhando o‘
andamento dos trabalhos.

" No vdo n¢® 94, esteve a bordo da aeronave 0
geélogo Jodo Lourenco, e no voo n? 95, o geélogo'Sergio Au

gusto Vieilra Bueno.

5.4. Da CPRM

Além dos gedlogos fiscal e acompanhante, este
ve participando dessa fiscalizacao, no periodo de 07/06/73 a

18/06/73, o gedlogo Jose Domingos Alves Baéta Junior. Nesse

v 3

L4
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periodo o gedlogoe fiscal participava de um curso de especia
lizagdo geofisica no Rio de Janeiro e o gedlogo acompanhante

tinha-se deslocado para a area do Projeto Ipora.

6. RELACIONAMENTO ENTRE A FISCALIZACKO T

0 relacionamento entre os fiscais e a equipe
de operagac na fase de levantamento teve como ObJjetivo o bom
andamento e qualidade dos trabalhos. Os principais proble

mas discutidos foram:
a. altura de v0o nas zonas acidentadas:
b. discriminacac de energia;
" a . "~ ' -
c. contribuigao cosmica;
d. ruidos:

" # . .
e. Tregistro magnetico diurno.

a. Altura de v0o nas zonas acidentadas

A Emprelteira apresentou duas alternativas pa
ra as zonas acidentadags: aceitar ogs dados com a altura de
voo realizadd ou serem feitas janelas nas zonas acidentadas.
Essa fiscalizagao comunicou a esta Agéncia da CPRM os crité
rios acima, sendo posteriormente, providenciada uma programa
¢ao adicional para a corregdo da altura de véo nas zonas ci
tadas.

% Esta programacad foi apresentada ao chefe da
equipe de operagao, sendo parcialmente atendida, recusando
-se uma das zonas acidentadas por motivos de seguranca da ae

ronave,

16
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b. Discriminacao de energia

Os valores dos coeficientes de influencia nas
janelas de nivel de energia inferior, durante todo o levanta
mento, nao se mantiveram constantes, sendo desconhecidos por

essa fiscalizacao os limites superiores e inferiores dos re

. feridos intervalos para cada Jjanela, no sentido de se obter

uma discriminacao de energia. Este problema fora - abordado

com a Empreiteira, sendo o fiscal informado pela mesma qu.e
poderia ser a largura das janelas ou a posigao das  mesmas.

Quanto a largura das janelas ficou constatado que nao  pode

l. d . . * Pt
‘ria ser. Os graficos que determinaram as resolugoes dos

efeitos e espectros do uranio e to0rio apresentaram  interva

los de energia cujos limites nao interferiam nos canais adja

centes, ficando constada a posicac das janelas, sujeitas a

correcodes por parte da Empreiteira.

Este problema, para melhores esclarecimentos,

fora discutido por Dr. J.S. Durval da CNEN com a  Empreitel

ra, guando inspecionava o andamento do Projeto.

¢c. Contribuicfo Cdsmica

As contribuicbes cdsmicas e da aeronave, no
periodo de 10/08/73 a 28/08/73, apresentaram uma média  bas

tante elevada em relagao aos valores anteriormente registra

dos. A Empreiteira desconheceu as origens desse fenOmeno.

Entretanto, pensou-se na possibilidade de poeira radioativa
proveniente da experiéncia nuclear realizada naquela  epoca

pela Franca, conforme dito anteriormente.

d. Ruidos

Os registros analdgicos  aeromagnetométricos

LY
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apresentaram com muita freqtiéncia ruidos com amplitudes infe

riores a dois gama. ZEssa fiscalizacao solicitou a Empreitei
. r 4 .

ra para que sanasse tals ruidos, sendo informada que a causa,

segundo o chefe da equipe, era a defasagem do tempo de pola

rizagdo do sensor com o reldgio de um décimo de segundo ten

do o operador por diversas vezes procurado sana-la, sem Te
sultado.

e. Registro magnético diurno

O Registrador Rustrack por diversas vezes

apresentou problemas na agulha de registro. Na vez primei

ra, essa fiscalizacao fora informada pela Empreiteira que as

leituras magnéticas diurnas iam ser feitas através de um ob

gervador no intervalo de 5' em 5' (cinco em cinco mimutos),

o que nao foi aceito pelo Fiscal, sugerindo que esse proble

ma fosse encaminhado a CPRM, no Rio de Janeiro, mas se uti

lizasse um intervalo de tempo de 2' em 2' (dois em dois minu
tos), intervalo esse condicionado a decisf@o que deveria ser

tomada por esta Empresa. Entretanto, a Circular | ne
430/D

1' em 1' (um em um minuto), na interupcao 4o registrador

=)

CEX/73, item n2 1, determina o intervalo de tempo de

Rustrack, sendo adotado pela Empreiteira na carencia  desse

registrador.

7. RECOMENDACU:

T
N
| T |

E CONCLUSOES

ﬂ
e
Y

Um dos requisitos basicos a ser considerado

’

no planejamento de um levantamento aereogeofisico, € © estu

~

do detalhado das condicOes de acesso a area considerada.

Funcao da maior ou menor dificuldade, a prospeccado acerea se
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ra mais econdmica do que a geofisica terrestre. Entretanto,
as povoagOes nestas regides nfo displdem de meios de comunica
ot P . Y 4 ‘
¢ao modernos, e a execugao do levantamento aéreo, por med1
das econdmicas, requer uma disténcia minima de trinsito  da

aeronave, sendo escolhidos, na maioria das vezes, por parte

das Empreiteiras, cidades para servir como base de Operacaoc

sem condigOes modernas de comunicacfo. Diante do exposto

aclma, e, para um perfeito entrosamento entre a figcaliza

¢cao e a Agéncia da CPRM no andamento dos futuros projetos,
Sugere-se, casoO necessario, a instalag8o de um servigo de rd
dio nas proximas sedes de operacso.
Um dos problemas que poders surgir nos proéxi
.

- 'y .
mos projetos e relativo a altura de vGo nas zonas de topogra

fia acidentada. Observou-se que, realizando-se o levantamen

- to com a diregdo normal de vdo e plotando-se sobre os  foto

mosaicos as areas cuja topografia apresentam uma altura  de
voo fora da especificagfio do contrato, pode ser vidvel  uma
programacao adicional, sem Onus para o contratante, paré
efeito de corregdo de altura, com uma diregao de vb6o parale
la aos acidentes topograficos e espacadas entre si com igual
distancia para a realizacao das linhas normais; Intretanto,
este raciocinio ndo oferece o miximo de informacdes geoldgi
cas das zonaé acidentadas, em virtude da morfologia apresen
tar-se, na maioria das vezes, paralela ao "strike" das cama
das. Na area de Cavalcante, para melhor elucidagfo, existem
vales abertos em forma de U, sendo aproximadamente de 300m
a distancia entre uma escarpa a outra, com um desnivel de
400m e a horizontal do plano de acamamento  aproximadamente
paralela ao escarpeamento. Um v0o perpendicular a morfolo
gia nao oferece condig¢Oes de seguranca para a aeronave utili
zada no levantamento e os v0os realizados paralelamente a

. o f 4 - ’ ) r -
morfologia nao oferecem o maximo de informagoes geologicas

r
-
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da area acidentada.

Numa analise empirica, observou-se gque a area
do projeto apresenta um grande nﬁmero de anomalias espectro
métricas, tendo a grande maioria um alto contraste no canal

do tério, e um numero muito reduzido com contrastes ndo mui

to altos, no canal do urénio. Entretanto, as anomalias re

gistradas no canal do tério, algumas vezes} contém alta con
tagem no canal dO'ufénio, e, na apresentacaoc dos resultados
cintilométricos do contrato, nao sdo especificados mapas de
iso~-contornos das relacgdes uranio/tdério, uranio/potassio e
tério/potassio. Sugere-se a confeccao. desses mapas, uma vez
que se tera uma melhor seletividade das zonas andmalas do
provavel potencial econlmico mineral que podera ocorrer na
area do referido projeto, antes de uma campanha no campo. |

Os resultados aereomagnéticos apresentaram

anomalias com baixo contraste, evidenciando um campo magneti

co calmo. No sobrevbo da jazida de amianto da SAMA (Canabra
F . F 4 -
va), esperava-se um alto contraste, mas, numa analise empiri

ca, os resultados obtidos nao realg¢aram um bom julgamento de

4 . . - ~ . .
possiveis mineralizagOes de amianto em areas adjacentes a
egsa jazlda mencionada, ficando condicionada a una aprecia

¢ao quando se estiver de posse dos mapas de isogama.
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Curva do efeito do U
ANEXO N2 4A

F =4+ 8 Kev
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ANEXO N2 4D
Courbe Cristaux
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Courbe Cristaux Gauche

ANEXO N2 4E
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Mod, 002
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A

02/04/73
04/04/73
04/04/73
05/04/73
07/04/73
07/04/73
10/04/73
11/04/73
11/04/73
15/04/73

21/04/73

22/04/73
22/04/73
23/04/73

23/04/73
.26/04/73

26/04/73
27/04/73
02/05/73
03/05/73
03/05/73
04/05/73
04/05/73

05/05/73

02/05/1

ANEXO 6

sem produgao
248km
137km

35km
45 3km
sem produgao
308km
342km
183km
583,5km
sem produgao
100, Okm
282, 5km
218, 5km
214,0km

446 ,0km
546 ,0km
711,0km
151,5km

*sem produgao

528,0km
sem producao
549, 0km
289, 0km
250,0km.

o

PRODUCAO - PROJETO SERRA DA MESA

No DE V@O DATA PRODUQIO E

02:14"
05:00°"
03:12°

.01:45°

05:10°
00:20°
03:30°
05:00
01:30°
04:55°
01:46°
01:55"

04:15"

03:30°
02:15"
03:55"
03:05°

04:15"

01:55°

00:10°
04:051
01:00°

03:55!
02:15"
02:20"

- ‘H-f‘

TEMPO GASTO

NE 7530,02(0034)




ANEXO 6

PRODUCAO - PROJETO SERRA DA MESA

(continuagao)
PRODUCAO EM KM TE GASTO B
26 05/05/73 314, 0km 02:35'
27 07/05/73 710, 0km | 04:30°
28 07,/05/73 260, Okm 02:40°
@ | 29 sem produgao.

30 * sem produg¢ao
31 sem producao

| 32 09/05/73 324, 5km 03:50°

3 33 10/05/73 | 368,0km - 04:00°
34 11/05/73 | 445,0km © 04:05°
35 12/05/73 47, Okcm | o100

; 36 13/05/73 | 561,0km 04:15"

| 37 13/05/73 | 225,0km 02:20°

| 38 . 14/05/173 423, 0km 03:20°

| ® 39 14/05/73 sem produgao - 00:20°

§ 40 . 16/05/73 revoo Mag

1 41 16/05/73 revoo Mag

| 42
43 17/05/73 revoo Mag
44
45 18/05/73 revoo Mag
46 19/05 /73 sem produczo . 02:15°
47 | 21/05/73 377,0 - 03:20"
48 21/05/73 505, 0km 03:45"
49 22/05/73 372,5km 03:45"

50 22/05/73 . 369, 5km 04:00"

Mod, 002 | NE 7530.02100343
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Mod, 002

Ne DE V8o DATA ~ PRODUGXO EM KM

51
52
53
54
55
56
57
>, 58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
12
73

74
75

t I
' ‘lli "!'.i

23/05/73
23/05/73
24/05/73

25/05/73'

27/05/73
27/05/73
28/05/73

28/05/73
29/05/73

30/05/73
30/05/73
31/05/73
01/06/73
02/06/73

02/06/73

03/06/73
03/06/73
04/06/73
04/06/73
05/06/73
05/06/73
06/06/73
07/06/73

- 07/06/173

09/06/73

ANEXO 6

PRODUCAQ - PROJETO SERRA DA MESA

(continuacao)

F 3

676, 0km
45, 0km

sem produgao

57,0km
357,0km
136,0km
438,0km -
290, 5km

426 ,0km

426 ,5km

295, 5km

sem producgao
sem producgac
340, 0km

385, Okm

sem producac
439, 0km

294, Ok

435, 0knm

381, Ok
227;Okm

403, Okm
117,0km

287, Okm

sem- producao

v

- 04:
:O5?
:05°
:50!
04:
03:
04:
03;
04:
04:
03:
2457
Ol:
03:
04:
:551
04:
Q2:
04
04:
04:
03:
Ol:
l02:

02
01
01

Ol

Q0

00

EMPO GASTO

45"

25"
501
10°
b
10?1
20"
00?

40
30°
05 ¢

35°
40"
15
25 *
15
50
50
30"

: 30

NE 7530,0210.0343




Maod, 002

S

10/06/73
15/06/73
19/06/73
21/06/73

21/06/73
- - 22/06/73
sl 23/06/73

- 23/06/73
24/06/73
- 01/07/73
02/07/73
02/07/73
04/07/73
'06/07/73
06/07/73
07/07/173
C7/07/13
10/07/73
11/07/73
11/07/73
14/07/73
14/07/73
15/07/73

- 21/06/73

ANEXO 6

PRODUCAO - PROJETO SERRA DA IM

{continuagao)

sem producao
sem produgao
sem produgao
61, 0km
581, 0km
341, Okm
294, Okm
391,0km
464 ,0km
345,0km
160, 0km
sem produgao
348,0km
95, Okm
262, Okm
121,0km
368, Okm
46, 0km
274 ,0km
571, 0km
sem produgao
60, 0km
418, 0km
628, 0km

S A

00:

0l1:
Ol:
Ol:
04:

02

02

02

20!

05?
30!
25"

00" .
:50'
02:
04:
04:
04:
05
00:
045
135"
04:

50
15
15
15
00
55"
45

45"

:55°
04:
02:
03:
04:
00:
02:
04:

04:

50°*
25 1
05 ¢
35°
40"
25"
30

451

0
NE 7530 €210,0343
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PRODU

A0 -~ PROJ:

/

ANEXO 6

(continuacao)

70 SERRA DA ME

Ne DE V0O DATA PRODUCEO EM KM TEMPO GASTO

101
102
103
104
105

106

° 107
108
109

110
111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

15/07/73

'17/07/73

17/07/73
18/07/73
18/07/73
19/07/73
19/07/73
20/07/73
21/07/73
21/07/173
22/07/73
22/07/73
23/07/73
23/07/73

. 24/07/13

24/07/73

- 25/07/13

26/07/73
27/07/73
27/07/73
28/07/73
28/07/73
29/07/73

29/07/73

173,0km
606, Okm
583, Okm
628, Okm
608, Okm
608, Okm
316,0km
541,0km

sem produgaoc

308, Okm
574, Okm
409, 0km

456 , Okm.

508, Okm
451,0km
225 ,0km
398, Okm
33,0km
568, Okm
608, Okm
496, Okm
628, 0km
585, Okm
314, 0km

¥ 03:30°
03 40"
03 40°*
03:55!

+04:00°
 04:25%

03:10°
03:40°
00:40°
03:00°

04:20" -

03:55°
04:30°
.04:20°
04:30°
03:55°
04:25"°
01:50"
04:30'

03:35'

04:25°
04:10°
04:05°
02:50°

NE 7530.0210,0343




b

¥

PRODUGRO — PROJETO SERRA DA" MESA

(continuagao)

Ne DE vd0 DATA - | PRODUGKO EM KM TEMPO GASTO

F 3

Mo, 002

30/07/13 579, Okm 04:30"
01/08/73 224 ,0km 02:45"
01/08/73 628, 0km 03:55?
102/08/73 588, Okm 04:00°
02/08/73 628,0km 03:55°*
03/08/73 680,0km 05:05"
03/08/73 200, 0km 02:05*
04/08/73 628, 0km 04:35"
04/08/73 213,0km 02:55*
08/07/73 sem produgao 00:30"
10/08/73 485, Okm 04:50"
10/08/73 294, 0km 03:35"
11/08/73 498, 0km 04:40°
11/08/73 427, 0km 03:50"
.12/08/73 628, 0km 04:30°
13/08/73 583, Okm 04335
13/08/73 377, Okm 03:35°
14/08/73 695, Okm 05:15*
14/08/73 299, Okm 03:10"
15/08/73 589, Okn 04:50"
15/08/73 416 ,0km 03:10°
16/08/73 757, Okm 05:30°"
17/08/73 569, Okm 04:55"
17/08/73 232,0km 02:55*

NE c7530 0210,0343



ANEXQ 6

PRODUCAO -~ PROJETO SERRA DA MESA

(continuacao)

am " -
- —_— ]

M KM TEMPO GASTO

I
10
")
=
<
-
-
-
Mo
3
I
H
g
g i
-
W)
e
O
=

632101{111 04:45" -
640,0km 04:45¢" ﬁ
l 450,0km 05:20° |

254, 0km | 03:55' .
correcao 05:00°

correcao 04:15° | i

corregao '03:15° |

0BS.: ~ a producao efetiva do voo n? 33 foi de - 184km

1

]

|

- a producgao efetiva do voo n? 49 foi de - 292,5km. |
' 1

!

-
; . |
- ¥
I
"
.t
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