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1. CONSIDERACUES GERAIS
l.1 - Introducao
O presente documento foi elaborado pelo Departamento de

Pesquisas Proprias para atender ao disposto no item 3.10 da Norma
009/PR. Refere-se ao Estudo de Viabilidade de Pesquisa de cassiteri
ta numa 4drea de 40.000 ha, no munic:fpib de Porto Velho, Territdrio
Pederal de Rondonia, cujas atividades receberam o nome de Projeto

Jiparana c.c. 2169,

As areas para pesquisa, objeto deste estudo, foram requeri

das ao DNPII em 16,05.75 e os pedidos protocolizados sob oS numeros
804.497/75 a 804.501/75. Em 17.07.75, foi oficializada a désistén

cia da drea correspondente ao DNPM 804.501/75. As demais, num total

de 4 (quatro) dreas com 10.000 ha cada uma, jd tiveram seus respec
tivos Alvards concedidos e publicados no D.0.U. de 25.05.76 sob os
nuimeros 490, 491, 492 e 440.

Com a dispensa da Prospecgao Preliminar, pelos motivos que
serao expostos adiante, este Departamento procurou dar sequéncia 2o

programa sistematico de pesquisa ji& exposto ao DNPM, reformulando

i. " porém o or¢camento previsto. 0s custos da pesquisa somam atualmente
(r$9.015.346,00 importancia essa que deverd ser desembolsada num pra
zo0 de 20 meses, a partir da data da concessao dos Alvaras de Pesqui

S8e

De acordo com o item 3,9 da Norma citada, os IEstudos de
Economia Mineral referentes a substancia mineral objeto da pesquisa
em pauta foram elaborados pelo Departamento de Economia lineral e

Se encontram em anexo.
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1.2 - Localizacao e Acesso

As éreas requeridas situam-se no extremo NE do Territério
Federal de Ronddnia, no baixo curso do rio Machadinho, & altura
das cachoeiras Mucurg e Curoca, nas proximidades da loczlidade Boa

Esperanca, distrito, municipio e comarca de Porto Velho.

0 acesso é precéfio, sendo possivel somente por via flu
vial, em embarcacoes de pegueno porte, fazendo o segiuinte roteiro:
descendo o rio Yadeira, num percursoc de 170 km de Porto Velho até
a localidade de Calama, na foz do rio Jiparana; subindo o rio Jive
rand num percurso de 170 km, desde Calama até a foz do rio Nachadi

nho, e da foz deste até as areas de pesguisa, num percursoc de 50im.

Dada a dificuldzde de navegagao no rio lachadinho e trecho

do rio Jiparand, devido ao grande nimero de cachoeiras e travessoes

existentes, sera conveniente a ampliaczo e melhoria para estrada

carrogavel da picada existente, que se inicia na localidade Tabaja
ra, na marzem do rio Jiparand e prolonga-se até o rio  Iachadinho,
b

- » o & ol
prdximo a localidade Bom Futuro e, por conseguinte,proximo as areas

de pesqguisa.

Ussa picada teri uma extenszo total de 60 km, mas o seu
uso acarretard uma reducao de cerca de 100 km de navegagao,evitando
todo o trecho encachoeirado e permitinde maior rapidez no transpor

te e embarcacoes de maior calado.

A localidade de Tabajara possui campo de pouso para avioes
r e »
pequenos, o qual poderza ser usado com vantagem, se combinado com o

transporte rodoviario.

Im caso de as pesqguisas virem a avresentar resultados com
vensadores, poderd ser aberto um campo de mouso no pProprio local

das areas,

NE 7530.0210.0343
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1.3 - Fundamentos da selegz2o e natureza da substancia mineral

As dreas foram requeridas com base em evidencias indire
tas - aerocintilometria, obtidas através dos trabalhos da primeira
fase do Projeto Rio Madeira em 1974, Estas anomalias revelaram ca
racter{sticas comparaveis a de distritos comprovadamente mineraliza

dos em estanho e que se constituem jazidas na regizo.

Por analogia com oubtras areas da provincia estanifera de
Rondonia, tais anomalias podem indicar a presenga de cassiterita as
sociada aos granitos intrusivos detectados pela aerocintilometria e

visiveis em fotografias aéreas da regiao.
l.4 - Infra-Estrutura da regizo

Na regiao onde se situam as &4reas requeridas, as condicoes

"atuais szo bastante precidrias, para o desenvolvimento da pesquisa.

As areas se encontram distantes cerca de 200 km, em linha reta, de
Porto Velho, unica cidade com infra-estrutura capaz de fornecer
meios, principalmente de transporte e suprimentos, para 0S traba

lhos de pesguisa em aprego.

Porto Velho, cidade de 20,000 habitantes (censo de 1970),
é a capital do Territdrio de Rondonia. Esti situada na margem di
reita 4o rio ladeira, constituindo-se no ponto terminal da  navega
gao naquele rio, interrompida pelo trecho encachoeirado, situado a
montante e‘que motivou o governo, pelo Tratado de Petrdpolis, em

1903, a construgao da ferrovia Madeira-llamoré,

Porto Velho ocupa uma das extremidades dessa ferrovia, en

quanto na outra extremidade fica a cidade de Guajara-Mirim, distan

te 366 km de Porto Velho.

NE 73530.0210,.0343
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Em virtude da exizuidade da populagao local e de sua loca
lizacao em area de povoamento muito rarefeitc, Forto Velho contg
apenas com um comércio pouco desenvolvido, limitado 20 atendimento
de uma clientela local. Sao reduzidas as atividades industriais,
possuindo tzo somente alguns estabelecimentos de beneficiamento de

borracha, serrarias, olarizss e fébrica de mosaicos.

Possui 95 estabelecimentos de ensino primario e 9 de ensi
no médio, dos quais um de ensino comercial. Operam duas estacoes

a. de radio difuszo e agéncias bancarias do Banco do Brasil, Banco da

AmazOnia e BRADESCO.

A energia elétrica é fornecida por usina dieseleléirica.

0 trafezo adreo é feito diariamente com lManaus, Cuiaba e
Brasilie através de avioes de linhas comerciais e com Guajara - Mi

rim, Abunz e Boa Vista, através de taxis aéreos.

Porto Velho é servida pelas rodovias BR-364 (Cuigbd - Por
to Velho), BR-319 (Manaus - Porto Velho), j& totalmente concluida
e se estendendo até a cidade de Guajara-llirim e BR-236 ligando Por

to Velho a Boa Vista, no Istado do Acre.

1.5 -~ Aspectos geoldzicos

As origens primirias da cassiterita na provincia estanife

re. de Ronddnia estariam ligadas aos granitos intrusivos do Pré-Cam
briano Superior, com idade X/Ar em torno de 940 ma. O magma que
deu origem a esses granitos teria sido originalmente portador de
Sn, ou mesmo teria r;emobilizado o Sn de rochas encaixantes pré-exi_g‘a_
tentes e portadoras de Sn disseminado, para concentra-lo nos contig
tos (bordas dos corpos intrusivos) com as encaixantes € zonas grel

senizadas, ou mesme em veios que cortam tanto eas intrusivas como

as encaixantes,

Mod. 002 ‘ NE 7530.0210.0343



Os depdsitos econdmicos de cassiterita de maior vulto na
rezi20 'sio secunddrios e estao ligados aos aluvioes quaternédrios &

’

. . F -
‘ quica, terciarios, em paleovales,

As informacgdes disponiveis sobre a geologia local sao bas
tante vrecdrias, vois as &dreas situam-se em regizo nao coberts por
pfbjeﬁos de mapeamento bdsico. O mapa geollgico do Territdério  de
Rondonia coloca a area como sendo de contato entre granitos e

gnaisses 4o embasamento.

2, FATORES QUE TORNARAN DESACONSTLELVEIL A REALIZACZO DA PROSPECCAO

PRELIITIITAR

Os fatores gue motivaram a n2o realizacao da  prospecgao
preliminar nas dreas regueridas estao mencionados abaixe e se fun

damentam no item 3.15 dz HMNorma 009/PR.,

Tratam-se de &reasS invias, cobertas pels floresta  amazd

. 7 . ' 3 ] .
nica, de acesso precario, o gual somente pode ser feito por via

fluvial ztravés de embarcagoes de pegueno calado.

. | 0 conceito ztuzl gque se tem de prospecgao preliminar, se

guindo diretrizes da Suverintendénciz de Recursos linerais e da Ji
retoria da Lres de Pescuisas, é o de trabalhos relativamente rapi
dos, com peguenos investimentios e que possanm fornecer elementos ca
mzes de servir de base & decisao de descartar as areas ou de con

tinuar a pesquisa pronriamente dita.

Na rezizo de que se trata, com as dificuldades exposias,
é praticzmente impossivel rezlizar wna prospecgao preliminar segun

do o conceito e nas condigoes acina,

Por outro lado, a programacao de pesquisa ora  elaborada

Mod 002 | NE 7330.0210.0343



prevé fases sucessivas, existindo sempre uma primeira etapa de ava
liacao preliminar das Areas requeridas, onde inclusive sac selecig
nadas sub-4reas para a pesquisa de detalhe.

3, PARICER COMCLUSIVO SOBRE A POTTNCTALTIDADE DAS AREAS RIEQUERIDAS

Os conhecimentos adquiridos durante os trabalhos reallzz
dos no Projeto Noroeste de Rondonia e no levantamento aerocintilo
. métrico da bacia do rio Liadeira, guando foi constatada a  existén
cia de ume anomalia de cassiterita no baizolcurso do rio  Ilachadl
nho, no Territdrio de Ronddnia, levou os ceblogos da SUREG/PY a,
correlaciongren o mesSma com anomalias congéneres, situadas en
Sreas comvrovadamente mineralizadas, dentro da grande faixa de mi

neralizacdo da provincia estanifera de Rondoniza.

Sob o ponto de vista das potencialidades das areas reque
ridas, baseado nos aspectos geoldgicos locais, em se tratando  de
zona de contato entre granitos intrusivos e gnaisses, as perspectl
vas tornam-se animadoras e recomendaveis para os ‘trabalhos de TDpes

quisa, que deverso estender-se também as zonas de deposigao  resi

dual destes rochas, aS cuais possibilitan com mailores vantagens a

acumulac2o de depdsitos econdmicos.

4. METODOLOGIA DA PISGUISA

0 desenvolvimento dos trabalhos de pesgquisa obedecera . &
sistemdtica comumente adotada pare este tipo de minério,levando em
- oo ot ” - [ . T
consideraczo a grande extensao da area, sua localizagao em reglao
{nvia, como & o interior da floresta amazonicaeaprecariedade dos

conhecimentos geoldgicos existentes sobre a mesma.

Mod. 002 - NE 7330.02/0.0343
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A pesquisa sera dirigida no sentldo da descoberta e  ava

— — — _'_'ﬂ_

liacao de "placers" mineralizados em estanho, nao Se desprezando

———

alp—

 r——_y

porem a possibilidade de descoberta de granitos intrusivos miners

1izados, visando sobretudo zonas bordejantes greisenlzadas.,

L

A disposigao das guatro areas requeridas, de 10.000 ha ca
da, formando uma area qﬁadrangular-ﬁnica, facilitara sobremaneire
as atividades de vesquisa,que deverao estender-se igual e simulta
neamente vpor todas elas, estabelecendo-se duas fases distintas e

. complementares de pesqguisa, podendo a primeira desaconselhar o in_:g.':

cio da outra.
4,1 — Primeira fase:; Pescuisa Preliminar

Nesta fase, a pesquisa sera executada com o objetivo  de
avaliar, em carater amplo, as possibilidades das sreas requeridas
no tocante & existéncia de mineralizacgoes de estanho, através de

" métodos geoldgicos de superficie.

Ao final desta fase, a andlise, comparacao e  integragao

dos resultados, deverao prover mzpasS e relatdrio contendo o  sele

cionamento de areas onde deverao ser desenvolvidos trabalhos de

pesquisa mais detalhados,
4,1.1 - Preparaczo de bases cartograficas

A resifio conta com um recobrimento aerofotografi
co, na escala 1:70.000 e por mosSalcos semi-controlados de radar,

na escalzas 1:100,000.,

Inicialmente, devera ser compilada toda a  infor

magao geoldgica disponivel e relacionada as areas requeridas. Em

Mod, 002 ‘ | NE 7530.0210,.0343
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seguida, serd elaborada a folha topo-geoldgica, na escala 1:25.000,
a qual servird de base & apresentagao dos resultados dos levantamen

tos geoldgico e geoguimico.
4.1.2 - Fotogeologia

Com o auxilio das fotografias aéreas disponiveis
serd procedida & interpretagao geoldgica preliminar de toda a drea,
na escala 1:70.,000, Posterioxmente, essa fotointerpretacao sera
detalhada, na escala 1:25.,000 e compatibilizada, tanto com Ilevanta
mento aerocintilométrico existente como com o levantamento geoldgi
co de superficie, devendo os mesmos fornecerem subsfdios valiocsos
na separacao das diversas unidades litoldgicas e na revelagao de

feicdes graniticas, nao detectaveis durante a fotointerpretacac.
4,1.3 — Instalacao de acampamentos

Deverd ser instalado um acampamento-base na area
RO-11, & margem do rio Machadinho, junto a foz do jgarapé Sta.llariae

Neste local, existe um nicleo populacional denominado Rama-Rama.

}

Durante o desenvolvimento da pesquisa, pecderao ser
jnstalados acampamentos volantes acompanhando as equipesS nos deslo

camentos pelas areas.

4,1.4 - Abertura de picadas

Inicialmente serao necessarios 47 km de abertura

de picadas a teodolito para amarragao das dreas de pesquisa. Do pon

NE 7530.02:0.0343
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to de amarracao, Sai uma picada de 7 km de extensao, com diregao
57°30' NE, até o vértice 1, pertencente &s quatro areas. Do vértice
1, cruzam-se duas linhas delimitadoras das quatro areas, com dire
cO0es NS e EW e extensao de 10 km para cada rumo, a partir deste vér

ticee.

Durante o levantamento geoquimico, havera necessi
dade de realizar picadas expeditas por toda a area, a fim de faci
1itar a coleta de amostras de concentrado de bateia. Estd prevista

. wn total de 171 km de picadas, excluindo caminhamentos ao longo do

rio Machadinho, que Se supoe navegavel até a confluéncia com o iga

rapé Sio Paulo. Esses 171 km est@o distribuidos da seguinte manei
ra: 24 km ao longo da drea RO-11, 51 km na area RO-13, 48 km na
Lrea RO-12 e 48 km na drea RO-14. (Ver mapa anexo).

4eled ~ Topografia

Nesta primeira fase, os trabalhos de topografia
restringir-se-ao & demarcagao das areas, ao levantamento dos igara

pés com indfcios de mineralizag@o e a amarragao de afloramentos «Nao

haverd necessidade de mapas com curvas de niveis, mas a planimetria
deverd mostrar com precisao todos os locais considerados importan

tes para os trabalhos futuros de detalhe,

Os levantamentos de igarapés serao feitos com Dbus
sola e trena, enquanto gue as amarracoes das areas serao feitas com

teodolito,.

Pars efeito de planejamento, prevé-se o levantamen
to topogrifico em tormo de 150 km, sendo 47 km para amarracao  das

éreaS-

Mod, 002 KE T330.0210.034)
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4,1.6 - lapeamento geoldgico

Um levantenento geoldzico de superficie estz  pro
jetado vara as quatro 4dreas de vesguisa, devendo os resultados  Sg
rem lancados no mapa-base, na escala 1:25,000, Serao delimitados 0S
eventuais afloramentos de granitos intrusivos, 0s quais seriam TIesS

ponsdveis pela fonte »nrimaria do estanho.
4.1.7 - Levantamento geoquimico preliminar

0 leventamento geoguimico preliminar prevé a cole
ta de znostras de concentrado de bateia das cabeceiras 4os izgranés
e grotas que drenam 2 drea, com esvpecial atengEo aguelas Que narcen

de regzioes graniticas de origem intrusiva.

C maior cuidado deve ser tomado duranie a coleia
das amostras, uma vez que os resultados da anadlise das mesmas, in
fluenciarao diretamente na continuaczo ou descarte do local dea colg
ta. Portanto, havera necessidade de medir inicialmente o volunme de
cascalho vara a bateia, gque devers ser 10 litros (bateia de tamanho
ideal), nzo podendo ser eliminada toda a porcao de material leve

do fundo.

Ista prevista a2 coleta de 180 amostras de concen

. . . 2
trado de bateia, o equivalente a aproximadamente 1 am/2 Xm .

Os resultados das andlises desses concentrados se
ra0 estudados e compatibilizados com a geolozia da resigo, resultan
do deste estudo um mapa de selegczo de dreas, onde deverao ser desen

volvidos trabalhos de resqguisa de una fase mais avancada.

ME 7330.0210.0343



11,

4,1.8 - Amostragem e analises

Serso procedidas, no laboratdrio central do Rio
de Janeiro, as andlises granulométrica e mineraldgica quantitativa
para as fracoes leves e pesadas das amosiras de concentrado de Dba

teige.

Algumas amositras poderao ser analisadas por Tluo

rescéneia de raios-~X, mara determinacao precisa dos elementos.

No caso em cue for localizado granito mineraliza
do, este deverd ser amostrado tanto para determinagaoc  geoauimica
como petrograefica. Para a anslise quimica,dévem ser tomados diver

sos pedacos pequenos da rocha sz, em varios pontos da mesma.

Prevé-se, neste caso, andlises petrogrifica  com

/

pleta e espectografica por absorgao atomica.

4,2 - Sepgunda fase: Pesquisa de Detalhe

S

——— - _--‘H\_:'
Considerando que oS resulitados da primeira fase sejan po

sitivos e selecionem aress para pesquisa de detalhe, sera executa

da uma segunda fase, objetivando a avaliag2o das mesmas.

Com esta segunda fase, poderao ser conhecidos os  depdsi
tos aluvionarss economicarmente lavraveis e as zonas araniticas ou

ereisenizadas nassiveis de trabalhos exploratdrios.

Havera necessidade de abertura de pogos manuals ov furos
de sonda, em malha fechada retangular, dispostos em linhas  trans
versais ao eixo maior do dépdsito selecignado. A topografia  sera

de detalhe, com curvas de niveis de metro em metro.

Mod. 002 | NE 7530.02i0,0343
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4.2.1 - Instalacao de acampamentos

™n cads area selecionada para pesguisa de devalhe
serd instalado um acampamento provisdrio para dar condigoes e faci

litar os trabalhos das equipes.

Esses acampamentos serzo tantos quantos forem as

equipes do projeto, divididas pelas diversas frentes de servigo,.

4,2.,2 — Aberbura de picadas

Nas 4reas selecionadas pelo levantamento geoldgi
co e geoquimico, deverao ser abertas linhas base e transverseais,
com orientacao dependente do eixo principal de drenagem da = bacia

selecionada, contendo o depdsito aluvionar,

AS transverssis serac abertas de 500 em 500 me
tros ou de 400 em 400 metros, dependendo do porte do depdsito,esti

mando—se um total de 16 km para cobrir todos 08 SupoStoS depdsitos.

4.2,3 - Topografia

Bstima-se em 2% o total das Areas requeridas  on
de deverao ser efetuados levantamentos plani-altimétricos, com curn
vas de niveis de 1 em 1 metro,.ou eventualmente, de 2 en 2 metros.,

Serao feitos também +todos os perfis das linhas de sondagem, -onde

os furos deverzo ser precisamente locados.

i

Dos levantamentos topograficos das diversas areas
selecionadas resultarzo manas de detalhey na escala 1:1.000 ou

1:2.000, dependendo do tamanho das mesmas.
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4.2.4 ~ TscavagOes de pogos

f

Deverzo ser escavados pocos de pesquisa nas  pica

das transversais ao eixo maior dos depdsitos selecionados, esvaca
dos de 25 em 25 metros ou de 20 em 20 metros, conforme for a distan

¢cia entre as linhas {ransversais, se de 500 ou 400 metros, respectl
vamente.
De preferénecia, oS pogos deverao ser circulares,ca

so em gue oferecem maior resisiénecia ao desmoronzmento, e de menor

didmetro yossivel, sabendo-se por experiéncia, que 0,9 metros é

usuzlmense aconselhavel.

Por critérios de seguranca, 0S pogos com nrofundi

dade até 5 metros devem ser escavados por dois overarios. Acima des

te valor, devem ocuvar trés trabalhadores,

A numerecao deve seguir um critério rizido gue fa

cilite sug identificaczo e os possiveis Futuros trabalhos de plan

jamento de lavra.

I dificil prever o ndmero de vOCOS necessarios,bem
como do volume de materizl a ser escavado, uma vez gque nad Se dis
poe de gualquer informaczo de campo sobre a espessura das formagoes
aluvionares., Apenas para efeito de calculo, estima-se em 640 pogos,
o equivalente 2 descobariz de aproximedamente 20 sitios andmalos pa

2 .
ra trabalhos de detelhamento, com Zrea de 0,4 km cada, ou Se ]

W

?

"placers" de 200 x 2.000 metros de area.

Se  0S aluvioces forem rasos, espessura nao surerior
a 5 metros, estima-se realizar 3.200 metros lineares de escavacoes.,
Porém, se for detectado aloum paleovale, estas cifras noderzo modi

ficar-se totalmente e, neste caso, diminuira o numeroc de pogos, mas

gumentard a profundidade média dos mesmos para até 15 metros. //

a— ) Ty,

-
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4.,2.5 - Escavacao de trincheiras

Fsts vrevista a escavacao de trincheiras, tanto
para melhor conhecimento da camada aluvionar, como, princinalmente,
das zonas de "greisens" mineralizados, que geralmente bordeja 0S

granitos intrusivos.

Supondo-se o encontro de aproximadamente cinco zo0
nos de "zreisens" mineralizados, além das escavagOes que seraoc  ng
cessaries nos dendsitos aluvionares, estima-se em cerca de 1.000 me

> de ma

tros de trincheiras, correnondendo a movimentagao de 4.600 m
terial, empnrezsando-se as medidas comumente utilizadas nesvue tipo

de trabelho de pescuisa.
4.2.6 -~ Sondazem

os casos em que houver nececssidade de sondasen,
estas deverao ser exvecutadas com trado mecanizado de 4 nolegadas ou

com sonda "Empire" (Banka) de 6 polegadas de dizmetro.

A necessidade de sondazem na area esta condiciona
da 2 geologia, a esoessura 4o z2luvizo e & profundidade do nivel
gtico.

A desvantazem no uso de sondagem na pesquisa ce de
pdsitos aiuvionares reside sobretudo na menor exatidzo e superficie
de amostrazem em ceda ponto, condicionando a um zumento do  nvmero

de Turos por Arez.

Cutro fator contrdrio ao emprego corrente da sonda
Banke é a guanitidade de pessoal a comnor wna eculve de sondagen,sen
do ¢ minimo de €, rnodendo aumentar, conforme a profundidade do furg

para até 10 a 12 pessoas.

NE 73530.02i10,0343
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- 15.
‘Admitindo-se que cerca de 15% do total de pogos pro

gramagos (640) venham a ser substituldos por sondagem, estima-se-
que poderao ser executados, por trado ou sonda Banka, cerca de 96
furos, que seriam acrescidos de 20%, devido ao aumento de densida

de ‘de trabalhos acima mencionado, totalizando 116 furos.

4.2.7 - Analise

Estima-se em cerca de 6.400 amostras de concentra=-

do de bateia, colhidas nos pogos de pesqulsa e/ou furos de sonda,

equivalendo a aproximadamente 2 amostras por cada metro perfura-

do. Deste total somente 2.500 sofreréo analise granulométfica €

| mineralégﬁca quantitativa das fragEes leve e pesada.

Estima-se analisar cerca de 500 amostras de calha
colhidas nos trabalhos de esbavagses de trincheiras. Para estas
o tratamento sera O mesmo que para as amosiras de concentrado, de
bateia, acrescido de algumas analises qualitativas por fluorescen

cia de raios—X.
4.2.8 - Ensaios de beneficiamentﬁ

Serao coletadas 10 amostras representativas @o mi

' L -, g » . - ' » ) ‘ > -
nerio, nas quais serao procedidos os ensaios necessarilos a delini

g . ’ .
gao do melhor tratamento 4o minerio.

Tais estudos poderao ser feitos na Divisao de Tecnp

logla.Mlneral -~ DITEMI da CPRM, no Rio de Janeiro.
" 4.2.9 - Interpretagan dos dados

Os resultados obtidos permitirao uma avaliagao se
gura da exlsten01a ou nao de jazimentos na reglao, sug distribul

an espacial, e a qualidade do material objeto da pesquisa.

Mod O02
NE T7530.0210.0343%
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5, RELATCRIO PINAL

Tendo em vista Que o programa de pesquisa apresentadce . 1n
- elui duas fases distintas (preliminar e Idetalhada), as quais deve
rao definir as possibilidades geoldgico-econdmicas das Adreas reque
ridas, esté', prevista a apresentacao de um relatdrio conclusivo, em
qualquer das fases, desde que os dados até entao colhidos sejam su

ficientes para desaconselhar o prosseguimento através de detalha

mento, Por outro lado, caso o programa seja todo cumprido, sera 2
presentado um relatdrio circunstanciado, no qual constarao  todos
0s trabalhos de pesquisa executados e os resultados obtidos, abran
gzendo ainda o cdlculo das reservas, Separadamente para cada  area
requerida, exequibilidade de lavra, etc., conforme preceitua 0

Artigo 26 do Regulamento do Cddigo de Ilineragzo.

G. COORDENACZC T SUPERVISAC TECHICA

bty it emp—

Os trabalhos de pesquisa deverzo ser permanentemente coor

denados e supervisionados pela Divisao de Recursos Ilinerais da Su

perintendéncia de Porto Velho ~ SUREG/PV e pelo Departamento de
Pesquisas Prdéprias - DEPEP, da Superintendéncia de Recursos  iiine

e s

— ——— e —w

rais — SUREML.

r

7. PRAZO DE EXECUCAC

Conforme se verifica no cronograma anexo, prevé-se a exe
cucac da pesquisa num periodo de 20 meses, com inicio a partir da

data da concessao dos Alvaras de Pesquisa pelo DHPH.

Mod, 002
NE 7530.0210,0343



8. PREVISEZO ORCAMENTARIA

Os salarios foram tomados em relacaoc & maio de 1976 e

jorados da ordem de 40% a partir de julho de 1976.

Os precos dos servigos e materiais estao inflacionados

ordem de 2,5% ao mes,

O infcio dos trabalhos esta previsto para setembro de 1976.

Considerou-se encargos sociais na base de 60% dos salarios
férmula

60% (D - 2.), sendo D - didrias realtivas a 1 més e S - saldrio men

e encargos sobre didrias calculados de acordo com &

- 2
- Sal‘
8.1 — Pesguisa Preliminar
8.1.1 - PeSS08] eeseceesccssscsccccsscssces
Equipe Técnica
Gedlogo Chefe (1)
Salarios
9P (11.292,00%144%9) eeeseese 142.,279,00
Didrias
(1.053,92X%X20%4) eevesesses 84.313,00
(16053,92 ¥ 10) eeescasnse 10.539,00
Encargos 50ciaisS eeeeseees 854367,00
Encargos sobre didrias ..  33.198,00

Sub-Total

Mod, 002

355.696,00

17,

1le303.473,00

NE TH30.0ZI0. 0343
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Gedlogo (1) -

Salarios

(8.847,00 x 1,4 X 9) e
Didrias:(825,72x20x7) .

Encargos S50C18iS eseeces

Encargos sobre diarias
oub~Total

Técnico em Mineracao (1)

Salarios

(3,024,00 x 1,4 X 8)4ee

Digrias:(282,24x30x6) .

Encargos S0CiaiS eeeees

Encargos sobre didrias
sub-Total

Equipe de Apoio

Desenhista (1)

Salarios

(2,148,00 x 1,4 x 3 ) .

Encargos S0C18iS eeesse
Sub-~Total

Auxiliar de Escritdrio (1)

Salarios

(1.257,00 X 1,4 X 3) oo

Encarzos S0ciaiS eeecese
Sub-Total

111.472,00
1154601, 00
66,883,00
434350,00

1

337.306,00 .

33.869,00
50.803,00
204321,00

22.861,00
127.,854,00

9,021,00

Ded4l3,00
14.434,00

54273,00

3.167,00
84446,00

13,

NE T3530.0210, 0343
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8e1e2 —

Auxiliar de Campo (1)
Salarios

1,086,00 x 1,4 X 8 acee
Didrias

101,360 X 30 X 8 ecccces
Encargos 30C1lalS eseese

Encargos sobre didrias
oub=-Total

Bracais (17)

Salérios

602,40 x 1,4 x 8 x 17 .
Diarias (Base - 28,00)

124163,00

244326,00
7.298,00

10.947,00
54.734,00

114,697,00

28,00 x 1,4 x 30 x 8 x 17 159.936,00

Encargos S50C1aisS sseeee
Encargos sobre didrias
oub-Total

68 .818,00

61.552,00
405,003,000

MaterialS ecescsscscesccssscsscscsncooce

Aquisicao de fotografias

aéreas, mapas e mosaicos

de radar ecececsecccccces
Material de escritdrio
Material p/acampamento
Materiais de campanha e
ferramentas p/pesquisa
Pecas de reposicao para
motores (geradores, mo
to-serras,radios, etc.)
Taxa de Inflagao

(2,5%/més,cumulativa) .

10.906,00
32,827,00

39.395,00

30.000,00

37.682,00

44.241,00

19.

304 .480,00

NE T7530.02i10.0343
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8ele3 -~

8eled -

8'1 I4 ll

8eleds?2

SEMQGS S GV PP S0 080000 CRGO QD OEESERS

Instalacao de acampamento

no rio Machadinho eecsee 35.000,00
Manuten¢ao de veiculos,

embarcagoes e equipamen

TOS eecesocvcccccesscesns 31.240,00
Deslocamentos das equipes

trecho P. Velho - Projeto

(passagena de barco e aviao)40.000,00.

Taxa de Inflacao
(2,5%/més, cumulativa) 18.061,00

Despesas Apropriadas ....-;......-

- De Pessoal

Apoio Técnico-Administrativo
da SUREMI e SUREG/PV
: 101000,00 b 9 s 0SS 901000’00

-~ De Equipamentos
Depreciacao de veiculos,
motores de popa, gerado

res e outros equipamentos 22.504,00

8.1.4.3 — De Laboratdrio

Anglise mineraldgica quanti
tativa da frac@o pesada e
granulométﬁca da fragao a
reia, por peneira, para 180
amostras-de conc. de bateia

ao preco de 390,00+18,00 cada

CPRM

20.
304.480,00

212,744 ,00

NE T530.0210.0343
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Andlise petrografica completa

em 40 amostras, a 450,00

da 00 0000088000000 00

ca
18 ,000,00

Andlise quantitativa para

Sn0,, 40 amostras de rocha

8 170’00 0008008 OB 0SS

Andlise qualitativa de
cha por fluoresceéncia
Raios-X em 10 amostras
200,00 cada sessvccen

BeleH - DesPesés Eventuais (10%) .
8ele6 - Custo Pi?eto seccssecvscce
8edle7 - Custo Indireto (40%) eeaee
8.1.8 — Custo de EXecCuC20 eeecesss
8.2 —‘PengiSa de Detalhe_

8.211 - Pessoal YY R IR R AR RN N Y

Equipe Técnica

Gedlogo Chefe (1)

Salarios

11,292,00 x 1,4 x 11 ..

Didrias: 1.053,92x20x4
1.053,92 x 10

Encargos Soc¢iails

Encargos sobre diarias
Sub-Total

6.800,00

'O

de
a
2‘000,00

S0P HS SO
2080 60008
oS 99 000®e

LB N N A K N

I M-N -

173.897,00
84.313,00
104539, 00

104.338,00
33.198,00

4064285 ,00

|

2le

194.500,00
24139.498,00
855.799,00

219951297,00

1.904i156’00

NE 78530.0210.034)
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Geblogo (1)

Salarios )

8.847,00 X 144 X 11 eee
Diarias o
825,72 X 20 £ 5 esevesee
Encargos S0ciglsS eeceee
Encargos sobre diarias

Sub-Total

Péenico em Mineracao (1)

Saldrios

3,024,000 X 144 X 5 esesee

Didrias: 282,24x30%4 .
282,24 x 15 o

Encarzos So0cialsS eecees

Encargos sobre diarias
Sub-Total

Sondador (2)

Salarios

1364244 ,00

82.,572,00
81l.746,00

_36.273,00

336.835,00

21.168,00
33.869,00

4¢233,00
12,701,00

18.325,00
90.4296,00

3.024,00 X 1,4 p 4 5 X C eeow 30-254,00

Diarias

282,24 ¥ 30 X 5 X 2 eee

EncargosS S0C181lS esecee

Encargos sobre diarias
Sub-Total

Ajudante de Sondador (2)
Salarios

1.605,00 x 1,4 x 5 x 2
Diarias

149,80 x 30 X 5 X 2
Encargos S0CLlalS eecese
Encargos sobre diarias

Sub-Total

84.672,00
18.152,00

38.4102,00
171.180,00

224470,00

44..940,00
13.820,00

20+223,00
101.453,00

22
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Equipe de Apoio

Desenhista (1)

Salarios

2¢148,00 X 1,4 X 3 eeee

Encargos 50cialsS seeeeo
Ssub-Total

Auxiliar de Escritério (1)

Salérios

16257400 X 1,4 X 3 eees

Encargos So0cialS eeccoe
Sub-Total

Auxiliar de Campo (1)
Salarios
1,086,000 X 144 X 11 eee
Diérias |
101,36 X 30 X 11 eeeees
EncargoS S0CialS secsee
Encargos sobre diarias
Sub-Total

Bracais (37)
Salirios:602,40%1,4x8x17
602 ,40x1 ,4x5%20
Didrias (Base - 28,00)
28,00 x 1,4 x 30 x 8 x 17
28,00 x 1,4 x 30 x 5 x 20
Encargos S0C1l2lS esesese
Encargos sobre diarias

sub-Total

9.021 ’00

He413,00
14 434,00

54279,00

3.167,00
5.446,00

164724 ,00

33.449,00
10-034 ’OO

15.052,00
75259,00

114.697,00
84 336,00

119.420,00

103.979,00
6399.968,00

NE

23

T530.02i0,.034)
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8e242 - MaterialS eeccecsscssscscesccssncvas

86263 ~

Material de escritdrio e
desSenhnO ecsecsessssvcccce
Materiais p/acampamento
Materigis de campanha e
ferramentas p/pesquisa
Pegas de reposigao para
motores, geradores, ra
dios, sondas e trados me
canizados ........;;...
Combustiveis e lubrifi
CanteS cessecessccsscscco
Taxe de Inflagao
(2,5%/més,cumulativa) .

30l906 ,00
26+263,00

44,669 ,00

54"718 ’00
1674523,00

58 ¢ 334,00

SEI‘Vi(}GS 00 COC OO IP OO SEDIBOERPOEOSSS

Manutengao de vefculos,
embarcacoes e equipamen
TOS escesccscvccecccane
Manutencao de duas son
des e dois trados meca
nizados ............;..
cépias e encadernagao do
relatdrio £inal eesecces
Deslocamentos das equi
pes'na-trechﬂ:P.Velho -
Acampamento esecececcecces
Taxa de Inflagao
(2,5%/més, cumulativa) .

35155,00

16.000,00

30.906,00

45 IOOO ’00

22,871,00

24 .

3824,413,00

;49-932:00

NE 73530.0210.034)
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Be2e4 —- DEEPESES AprOPriaﬂaS sscsssssveese

8e254el1 -

80204¢2 ~

De Pessoal

Apoio Técnico-Administrativo

da SUREMI e SUREG/PV

10.000,00 X 11 scecos 110,000, 00

De Equipamentos

Depreciagao de duas sondas

"Banka" completas, no Vva

lor unitario de 50,000,00
504,000,00x5x2x0,02083 10,415,00

Depreciagao de dois trados
mecanizados completos,' no

valor unitirio de 35.000,00

35.000,00x5%2x0,02083 74290, 00

Depreciacac de motores e

outros equipamentos . - 25,317,00

8.2.443 — De Laboratdrio

Andlise mineraldgica quanti
tativa da fré.g'é.o pesada e
granulométrica da fragao a
reia, por peneira, para 3.000
amostras de conce. bateia ao
preco de 390,00+18,00 cada

1.224.000,00

25

1.472,622,00

NE 7530.02i0.0343
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80246

8e247

84248

8e2.9

Anélise qualitativa por
fluorescéncia de Raios-X

‘para 20 amostras, - a

200’00 cada eecee seo0o0 4-000,00

Ensajio de Beneficiamento
do minério sosesOOORS 911600’00

PgsPesas ﬁvantuais (10%) seecseces
CUStO Direto secesccessccsscscssce
Custo Indireto (40%) eesceecsccsse
Custo de EXECUGA0 eescessscscecses

Estimativa Orcamentaria Global.
Primeira Fase: Pesquisa Preliminar
Segunda Fase : Pesguisa de Detalhe

Custo Total da Pesquiﬂa 0C008e0SOO0N

4.300.035,00
1.720.014,00

6.020,049,00

(r$ 24995.297,00

Crd 6.020,049,00
Cr$ 9,015.346,00

(Nove milh0es, quinze mil, trezentos e quarenta e seis

cruzeiros).

NE T530.0210.0343 .



COMPANIIIA DI PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS — CPRY
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MINERAIS

DEPARTANDLNTO DI PESQUISAS PROEPRIAS
PROJETO JIPARANA - cec. 2169

CRONOGRANMA DOS TRABALHOS DE PESQUISA
,L____. = N e e e — e p e I |
o MESTS .
ETAPA \ 1 2 314 5 6 71 8 1011 {12 | 13 |1 15| 16 1 8
ATIVIDADES —_— ) | 3|14 | 15 7] 18| 19| 20
e 4 S - m_:_:';".—-___.._ - - - — _F. — J
Compilagao de dados e bases cartogrificas pm——
g‘: Fotogeologia —
& Instalacao de acampamento —— j ]‘
1 | |
{E‘j Abertura de picadas : P —————— e e :
— Pt | Topografia —_— ! ? |
= | Mapeamento geoldgico | +—-——-—-———!————‘—_—-—___..__. . !
- = i ::
5 Levantamento geoquimico '——-———*———!———L——‘ i
Integracao de dados _E | - ‘ | | . | |
v F { l '.' | i
Supervisao técnica —_— ; ; i 5
' ! 1 i
_ ' I
Abertura de picadas - ! .- . { ] SN N
[ - - | | b ?. ? l | i | E
g Abertura de pogos — I | : | ]- |
- Abvertura de trincheiras | | l | i T""‘""‘“""""""‘[_—I‘_—' 1
- E" Sonciagem : | i -' .! i- |
;;* Analises | i | |l ;.
5 | Ensaios de beneficiamento S + i f | f " |
4 _ . A I
1 | Interpretacaoc dos dados e Relatdrio Final | | | | | | |
Py ~ | I |
Supervisao tecnica j } ; | ! |
' | ¢ = ]
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COMPANHTA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
SUPERINTENDENCIA .DE RECURSOS MINERATS
DEPARTAMENTO ‘DE PESQUISAS PROPRIAS

ESTUDO DE VIABILIDADE DE PESQUISA

PROJETO JIPARANL - C.C. 2169 : 3 . | _ |
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO . - - L e s te

FASE I - ?ESQUISA PRELIMINAR FASE II - PESQUISA DE DETALHE

']
-

DICTEC/BCD/scasr

Filhw

m—— . TOTAL %
DESPESAS . . T -_ -
1. PESSOAL |
GebSlogo Chefe (1) . 254294 | . 25.294 54277 54277 54277 54276 | 3T7.413 25.294 | '25.294 24277 250294 | 54,277 25294 54,277 | 254294 544277 25.294 374413 254294 254294 761,981 8,45
Geblogo (1) . 19,817 19.817 424524 42,524 | 42,524 42,525 | 42,525 42,525 | 42,525 19.817 | 43.586 19,817 | -43.586 19.817 43,586 | 19.08138 43,586 434586 19.818 19,818 674.141 7,48
Técnico em Mimeracdo (1) y o g b, 12,913 19.051 19.051 19,051 | 19.051 | 19.051 | 12,913 1 6.TT3 19.505 | 19.505 _2;19,505 19.504 12,277 02 ' | 2184150 2442
Sondador (2) ' | - 344236 | 3442361 344236 34.236 34.236 171.180 1,90
Auxiliar de Sondador (2) i 204290 | 204290 20,291 20,291 20,291 101.453 .13
Desenhista (1) ‘ 4,811 | 44811 | 4,812 : ' ' 4,811 1 4813} 4822 28.868 | 0,32
Auxiliar de Escritério (1) 24815 > 24005 24816 . B 24815 24815 24816 16.892 0,20
Auxiliar de Campo (1) 6.841 6.841 6.842 | . 6.842 64842 6842 6.842 | - 6.842 64842 64842 | 6,842 | 64842 6.842 | 6.842:] 6.842 6.842 64841 6841 64841 129,993 1,44
Bragais (17 + 20) 504625 | 50625 | 504625 | 506625 | 504625 | 504626 | 504626 | 504626 | 504421 | 504421 | 504421 | 504421 | 1094741 |~ 109.741 | 109.741 | 109.741 | 594320 16104.971 | 12,26
2e ﬁATERIAIS
ﬂquisigﬁo de Fotografias e Mosaibos 10.906 . | | . 10.906 0,12
Material de Escritdrio - 34647 34647 34647 3.64T |1 34647 34648 3.648 3,648 |  3.648 3.090 3.090 3.090 3.090 © 36001 23,091 { 3.091 3.0901 3.091 3.091 634733 U, 71
Material para Acampamento 154909 54909 44725 3940 |° 3.940 3.940 3.940 3.940 | "~ 3,152 2,919 20,918 24918 2.918 24918 2,918 2,918 2,918 2,918 65658 0,73
Material de Campanha e Ferramentas p/Pesquisa| 3750 3.750 3.750 3.750 3.750 3750 | :3.750 | 573,750 5583 54583 54583 | 5583 | 54583 54583 5583 54588 74 .669 0,83
Pecas de RepOSiQEG N 4,710 4,710 4.710 4,710 4,710 | 4,710 4,711 4 711 4,187 4,187 4,187 1,187 - T7.594 7,594 7594 T«594 7594 92,400 1,02
CombustiveiS'e Lubrificantes 13,678 13.678 13,678 | 13.679 13.679 13679 .l3.679 213, 679 | 13.058 13.058 :: 134058 13.058 | “23.,058 | - 23,058 234058 23,058 234059 2764952 3,04
Efeito Inflaciondrio . 2,5%/més 4,915 4.915 4915 4,915 4,916 4.916 4.916 4.916 | <~ 4,916 5833 5833 -'54833 50833 54833 - 54833 56834 5834 5834 5.834 102.575 1,14
3. SERVIGOS ;

Instalagﬁo de Acampamento | 20,000 15,000 & ‘ _ 35;b00 0. 19
Man. de Veiculo, Motores e Embarcagoes 34905 3.905 34905 |7 434905 3905 36905 | 3.905 | -~ 3.905 3.906 34906 3.906 3.906 T«106 7%106 4 T.106 | 7.106 7107 824395 0,91
Deslacamentos - 5,000 5¢000 5000 5000 5000 5000 5000 L 56000 5000 5000 54000 5000 - 5,000 5 ¢ 000 5_doo - 5,000 54000 : 85,000 0,94
Cépias e Encadernagzo do Relatdrio Final | .3 _k.ﬂ 10.302 10.302 10.302 30.906 0,34
Efeito Inflaciondrio 2,5%/més 24257 24257 2,257 2.258 2,258 2,258 | 1 2.258 | 2,258 2.541 2,541 2,541 [ 2.541 2,541 | 24541 24541 2,542 | 24542 ' 40.932 0,45

4. DESPESAS APROPRIADAS '~ | . ¥ e . 23 e
., Apoio Técnico—Aﬂminiétrativo 10.0001 10,000 110,000 10,000 10,000 .;0.000 10,000 | 7 10.000 10,000 | "20.000-} 